

TOIMENPITEET/KYMENLAAKSON MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISVAIHEEN VIESTINTÄ

Aikataulu Kesäkuu 2018- Tammikuu 2019	Toimenpide	Tavoite ja sisältö	Kohderyhmät	Valmistelijat	Valmistelu- tilanne
Kesä – lokakuu Tammikuu 2019	<p>Maakuntavaalien viestintä ja markkinointi Vaalit 28.10. (toukokuussa lakien hyväksyminen)</p> <p>Äänestäjien aktivointi</p> <p>Mediayhteistyö</p> <p>Infopaketti edustajille</p> <p>Vaalikiertue/Kuntaliitto</p> <p>Vaalien jälkeinen viestintä</p> <p>Valtuutettujen perehdytys</p>	<p>Vaaliviestintäsunnitelma: Vaaleista viestiminen ja markkinointi</p> <p>Tavoitekeskustelu (mietittävää: äänestysprosentti, ehdokasmäärä, laadulliset tavoitteet, mitkä ovat keskeiset viestit?)</p> <p>Tietoisuus vaaleista Maakuntavaalien merkitys Keskeiset viestit</p> <p>Markkinointi</p> <p>Uusi maakuntavaltuusto tutuksi</p>	<p>Kaikki sidosryhmät</p> <p>Ehdokkaat</p>	<p>Hallintojohtaja Viestintäryhmä Viestintätyöryhmä</p> <p>Osallisuus- ja vuorovaikutusryhmä</p> <p>Poliittinen ohjausryhmä, vate, sote, maku</p> <p>Piirijärjestöt (infopaketit)</p>	
Kesäkuu 2018 - Tammikuu 2019	<p>Kymenlaakso sivusto (uuden maakunnan verkkosivukonsepti, palvelualusta)</p> <p>Sote-kuntayhtymän sivusto</p>	<p>Uuden maakunnan palvelualustan valmistelu, verkkosivustokonsepti Yhteys muihin sivustoihin (esim. Suomi.fi, Kanta, kunnat)</p>	<p>Kaikki sidosryhmät</p>	<p>Projektiryhmä</p> <p>Valmistelijat Viestintäryhmä Viestintätyöryhmä Laajennettu viestintäryhmä</p> <p>Sidosryhmiä</p>	





Aikataulu Kesäkuu 2018- Tammikuu 2019	Toimenpide	Tavoite ja sisältö	Kohderyhmät	Valmistelijat	Valmistelu- tilanne
Kesäkuu-	Extranet-keskustelusivusto Muutoksentukihanke ”Minä työntekijänä oman muutokseni ohjaajana”	Maakuntauudistukseen liittyvän henkilöstön muutostuki	Henkilöstö Valmisteluryhmät	Projektin ohjausryhmä Viestintäryhmä	
Joulukuu -	Extranet-sivusto	Uusi extranet-sivusto (osana verkkosivustohan- ketta)	Henkilöstö	Viestintäryhmä Laajennettu viestintäryhmä Viestintätyöryhmä Valmistelijat	
Jatkuvaa	Uusikymenlaakso.fi -nettisivusto Extranet-sivusto Some-kanavat (facebook ja twitter) Tiedotteet Viestinnän seuranta	Ylläpito ja viestintä Ajankohtaiset valmisteluasiat Muutostuki Uutisseuranta Meltwater Viestintäkanavien seuranta ja käyttäjäraportit	Kaikki sidosryhmät Media Johto	Muutosjohtaja Viestintäryhmä Laajennettu viestintäryhmä Viestintätyöryhmä Viestintäryhmä	
Kuukausittain	Uutiskirje (sisäinen ja ulkoinen)	Ajankohtaisia väliaikaisvaiheen uutisia	Kaikki sidosryhmät	Johtajat Asiantuntijat Viestintäryhmä Laajennettu viestintäryhmä Viestintätyöryhmä	
Tammikuu 2019	Uudet some-kanavat (Instagram, Youtube, Podcastit) Videot, kuvat, kertomukset	Somesuunnitelma: kanavien sisältö ja vastuut Ajankohtaiset, vuorovaikutus	Kaikki sidosryhmät	Johtajat Asiantuntijat Viestintäryhmä Laajennettu viestintäryhmä Viestintätyöryhmä	





Aikataulu Kesäkuu 2018- Tammikuu 2019	Toimenpide	Tavoite ja sisältö	Kohderyhmät	Valmistelijat	Valmistelu- tilanne
Jatkuvaa	Tapaamiset, tiedotustilaisuudet Liikkuminen kansan pariin, liikkuva kiertue	Sisällön liittäminen isompiin muutoksiin	Sisäinen (hlöstöareenat, muutostiestintä) Ulkoinen (vaalit, palvelut)	Johtajat Asiantuntijat Viestintäryhmä Laajennettu viestintäryhmä Viestintätyöryhmä	
Kesäkuu 2018- Tammikuu 2019	Kriisiviestintä	Kriisiviestintäsuunnitelma	Kaikki sidosryhmät	Viestintäryhmä Laajennettu viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmä	
Kesäkuu 2018 - Tammikuu 2019	Osallisuus- ja vuorovaikutus	Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma	Kaikki sidosryhmät	Demokratia- ja asukasosallisuusvalmisteluryhmä Viestintäryhmä Viestintätyöryhmä Valmistelijat	
Kesäkuu 2018- Tammikuu 2019	Strategiaviestintä Brändi/visuaalisen ilmeen suunnittelu	Strategian valmisteluprosessin osallistaminen Strategian valmisteluviestintä Uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu strategiaa tukevaksi	Kaikki sidosryhmät	Strategian valmistelijat Viestintäryhmä Viestintätyöryhmä Sidosryhmiä	
Tammikuu 2019 -	Viestintäohjelma (Yhdyspinnat järjestöt, kunnat) Viestinnän organisoituminen	Viestintäohjelman valmistelu, tavoitteet ja mittarit	Kaikki sidosryhmät	Johto Maakuntavaltuusto Viestintä	
Kesäkuu 2018	Sote-kuntayhtymän viestintäsuunnitelma brändeineen	Viestintäsuunnitelma ja brändi sote-kuntayhtymälle	Kaikki sidosryhmät	Sote-aviestintä	





Aikataulu Kesäkuu 2018- Tammikuu 2019	Toimenpide	Tavoite ja sisältö	Kohderyhmät	Valmistelijat	Valmistelu- tilanne
Tammikuu 2019-	Viestintämallit ja -ohjeistukset PR-tuotteet	Viestintämallien ja ohjeistusten laadinta	Kaikki sidosryhmät	Viestintäryhmä	
Elo-syyskuu 2018	Valinnanvapausviestintä	Valinnanvapausviestintäpilotti	Asukkaat, henkilöstö	Valinnanvapaus- viestijä Viestintäryhmä	



alueuudistus.fi



= Valmis



= Keskeneräinen



= Valmistelua ei vielä aloitettu

(* Viestinnän organisoituminen:
1. Maakuntaudistuksen viestintäryhmä (=Viestinnän ydinryhmä)

- Viestintäpäälliköt 2 kpl (maku Heli Veripää ja sote Anni Björklund)
- Osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija

(Tulevia resursseja?

Projektipäällikkö/Kymenlaakson sivusto

Verkkotoimittajia 2 kpl)

- Kokoontuu viikoittain 1-2 h

2. Laajennettu viestintäryhmä

- Viestinnän ydinryhmä ja henkilöstöjärjestöjen edustajat
- Kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa
- Esitellään viestinnän ydinryhmän ideat ja ajankohtaiset asiat

3. Viestintätyöryhmä

- Viestinnän ydinryhmä ja Kymenlaakson kuntien edustajat (pyydetään kuntia nimeämään edustajansa)
- Ajankohtaiset asiat ja kuntien tarpeet
- Kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa



Kommentteja/palautetta:

Seuranta:



alueuudistus.fi